

Số: /QĐ-KHĐT.ĐTĐ

Bắc Ninh, ngày tháng 11 năm 2023

## QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu thuộc Báo cáo KT-KT công trình Sửa chữa trạm bơm Mỹ Hương 1 thuộc Kế hoạch sửa chữa định kỳ tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi năm 2023**

### GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 quy định chi tiết về việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc Ban hành Quy định về quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;*

*Căn cứ các Văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh: Quyết định số 485/QĐ-UBND ngày 18/4/2023 về việc phê duyệt Kế hoạch sửa chữa định kỳ tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi năm 2023 của Công ty TNHH MTV KTCTTL Nam Đuống; Văn bản số 3863/UBND-NN ngày 31/10/2023 về việc chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện Kế hoạch sửa chữa định kỳ tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi năm 2023 của Công ty TNHH MTV KTCTTL Nam Đuống;*

*Căn cứ các Quyết định của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư: số 186/QĐ-KHĐT.QLN ngày 09/10/2023 của về việc phê duyệt Báo cáo KT-KT công trình Sửa chữa trạm bơm Mỹ Hương 1 thuộc Kế hoạch sửa chữa định kỳ tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi năm 2023; số 234/QĐ-KHĐT.QLN ngày 03/11/2023 về việc điều chỉnh thời gian thực hiện 08 (tám) công trình thuộc danh mục kế hoạch sửa chữa định kỳ tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi năm 2023 của Công ty TNHH MTV KTCTTL Nam Đuống;*

*Căn cứ Quyết định số 548/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh về việc giao dự toán Ngân sách nhà nước năm 2023;*

*Căn cứ Thông báo số 200/TB-STC ngày 16/10/2023 của Sở Tài chính Thông báo kinh phí sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2023 (lần 2) cho đơn vị Công ty TNHH MTV KTCTTL Nam Đuống;*

*Trên cơ sở Tờ trình số 487/T.Tr-NĐ ngày 06/11/2023 của Công ty TNHH MTV KTCTTL Nam Đuống về việc trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu*

thực hiện các gói thầu thuộc Báo cáo KT-KT công trình Sửa chữa trạm bơm Mỹ Hương 1 thuộc Kế hoạch sửa chữa định kỳ tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi năm 2023 và Báo cáo thẩm định số 189/BCTĐ-ĐTĐ ngày 15/11/2023 của Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu thuộc Báo cáo KT-KT công trình Sửa chữa trạm bơm Mỹ Hương 1 thuộc Kế hoạch sửa chữa định kỳ tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi năm 2023, nội dung cụ thể như sau:

1. Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV KTCTTL Nam Đuống.
2. Tên các gói thầu:
  - Gói thầu số 2: Toàn bộ phần xây dựng và thiết bị (mới 100%).
  - Gói thầu số 3: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị cho gói thầu số 2.
  - Gói thầu số 4: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu cho gói thầu số 2.
  - Gói thầu số 5: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 2.

3. Giá các gói thầu:

- Gói thầu số 2 (gồm chi phí dự phòng): **1.982.319.000 đồng**  
(Một tỷ, chín trăm tám mươi hai triệu, ba trăm mười chín nghìn đồng)
- Gói thầu số 3: **35.672.000 đồng**  
(Ba mươi lăm triệu, sáu trăm bảy mươi hai nghìn đồng)
- Gói thầu số 4: **6.816.000 đồng**  
(Sáu triệu, tám trăm mười sáu nghìn đồng)
- Gói thầu số 5: **2.160.000 đồng**  
(Hai triệu, một trăm sáu mươi nghìn đồng)

Giá các gói thầu được xác lập tại Quyết định số 186/QĐ-KHĐT.QLN ngày 09/10/2023 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

4. Nguồn vốn: Sửa chữa định kỳ tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi năm 2023 theo Quyết định số 485/QĐ-UBND ngày 18/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh; Quyết định số 548/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu:

- Gói thầu số 2: Đấu thầu rộng rãi trong nước lựa chọn nhà thầu qua mạng.
- Các gói thầu còn lại: Chỉ định thầu (thực hiện quy trình theo Khoản 2 Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐCP ngày 26/6/2014 của Chính phủ).

*Chủ đầu tư có trách nhiệm đăng tải thông tin theo quy định của Luật Đấu thầu và các quy định dưới Luật hiện hành.*

6. Phương thức lựa chọn nhà thầu:

- Gói thầu số 2: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
- Các gói thầu còn lại: Thương thảo hợp đồng.

7. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 11, 12 năm 2023.

8. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

9. Thời gian thực hiện hợp đồng:

- Gói thầu số 2: 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (*Xong trước ngày 31/5/2024*).

- Gói thầu số 3: Theo tiến độ thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị của gói thầu số 2.

- Gói thầu số 4: 20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu (10 ngày đối với mỗi nội dung công việc).

- Gói thầu số 5: 14 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (07 ngày đối với mỗi nội dung công việc).

10. Tổ chuyên gia: Thực hiện theo khoản 1 Điều 16 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 và quy định tại Điều 116 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

**Điều 2.** Công ty TNHH MTV KTCTTL Nam Đuống chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. Nhà thầu được lựa chọn phải có đủ năng lực kỹ thuật, tài chính, kinh nghiệm, đáp ứng các yêu cầu theo quy định, có phương án tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật. Đồng thời, thực hiện đầy đủ nội dung ý kiến đã nêu tại Báo cáo thẩm định số 189/BCTĐ-ĐTĐ ngày 15/11/2023 của Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chủ đầu tư, các Sở, ngành và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBND tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo Sở (b/c);
- Công TTĐT Sở;
- Phòng QLN;
- Lưu: VT, ĐTĐ.

**KT.GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Đỗ Văn Hà**