

Số: /QĐ-KHĐT.ĐTĐ

Bắc Ninh, ngày tháng 11 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 1 (Toàn bộ phần xây dựng) và gói thầu tư vấn giám sát cho gói thầu số 1 – Công trình sửa chữa, sơn vạch kẻ đường, bổ sung hệ thống biển báo hiệu chỉ dẫn điểm đỗ xe trên các tuyến đường tỉnh, đường trục chính đô thị địa bàn thành phố Bắc Ninh và thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Chỉ thị 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công;

Căn cứ Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Bắc Ninh: Số 11/2021/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 Quy định về quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; số 13/2021/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 quy định phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ; Số 17/2021/QĐ-UBND ngày 20/9/2021 sửa đổi Điều 11 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 13/2021/QĐ-UBND;

Căn cứ Quyết định số 548/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh về việc giao dự toán Ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Thông báo số 61/TB-STC ngày 21/02/2023 của Sở Tài chính về các khoản chi không tự chủ theo nội dung công việc trong dự toán giao năm 2023 (Chi mua sắm, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công) Đơn vị: Sở Giao thông – Vận tải – Chương 421;

Căn cứ Văn bản số 751/UBND-XDCB ngày 21/3/2023 của UBND tỉnh về việc chấp thuận phân khai dự toán ngân sách nhà nước giao Sở Giao thông vận tải thực hiện công tác quản lý, bảo trì đường bộ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 1075/QĐ-SGTVT ngày 01/11/2023 của Sở Giao thông vận tải quyết định điều chỉnh, bổ sung kế hoạch bảo trì đường bộ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-KHĐT.ĐTGT ngày 23/11/2023 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật công trình sửa chữa, sơn vạch kẻ đường, bổ sung hệ thống biển báo hiệu chỉ dẫn điểm đỗ xe trên các tuyến đường tỉnh, đường trục chính đô thị địa bàn thành phố Bắc Ninh và thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh;

Trên cơ sở Tờ trình số 2670/TTr-SGTVT ngày 23/11/2023 của Sở Giao thông vận tải về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật công trình sửa chữa, sơn vạch kẻ đường, bổ sung hệ thống biển báo hiệu chỉ dẫn điểm đỗ xe trên các tuyến đường tỉnh, đường trục chính đô thị địa bàn thành phố Bắc Ninh và thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh và Báo cáo thẩm định số 204/BCTĐ-ĐTGT ngày 24/11/2023 của Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu số 1 (Toàn bộ phần xây dựng) và gói thầu tư vấn giám sát cho gói thầu số 1 thuộc báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật sửa chữa, sơn vạch kẻ đường, bổ sung hệ thống biển báo hiệu chỉ dẫn điểm đỗ xe trên các tuyến đường tỉnh, đường trục chính đô thị địa bàn thành phố Bắc Ninh và thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, nội dung cụ thể như sau:

1. Chủ đầu tư: Sở Giao thông Vận tải Bắc Ninh.

2. Tên các gói thầu:

- Gói thầu số 1: Toàn bộ phần xây dựng.
- Gói thầu số 2: Tư vấn giám sát cho gói thầu số 1.

3. Giá các gói thầu:

- Gói thầu số 1 (không gồm chi phí dự phòng): **900.522.000 đồng**

(Chín trăm triệu, năm trăm hai mươi hai nghìn đồng)

- Gói thầu số 2: **28.843.000 đồng**

(Hai mươi tám triệu, tám trăm bốn mươi ba nghìn đồng)

Giá các gói thầu được xác lập tại Quyết định số 263/QĐ-KHĐT.ĐTGT ngày 23/11/2023 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

4. Nguồn vốn đầu tư: Từ nguồn kinh phí sự nghiệp được giao trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu (thực hiện theo quy trình tại khoản 2 Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ).

(Chủ đầu tư có trách nhiệm đăng tải thông tin về đấu thầu theo quy định Luật đấu thầu và các quy định dưới luật hiện hành).

6. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 11, tháng 12 năm 2023.

7. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng:

- Gói thầu số 1: 25 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (Hoàn thành trong năm 2023).

- Gói thầu số 2: Theo tiến độ thực hiện gói thầu số 1.

Điều 2. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Ninh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. Nhà thầu được lựa chọn phải có đủ năng lực kỹ thuật, tài chính, kinh nghiệm, đáp ứng các yêu cầu theo quy định; có phương án tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật. Đồng thời, thực hiện nội dung ý kiến đã nêu tại Báo cáo thẩm định số 204/BCTĐ-ĐTĐ ngày 24/11/2023 của Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chủ đầu tư, các sở, ngành và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở, ngành: TC, GT; KBNN tỉnh;
- Lãnh đạo Sở (b/c);
- UBND các thành phố: BN, TS;
- Cổng thông tin điện tử Sở;
- Lưu: VP, ĐTĐ⁽³⁾.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Đỗ Văn Hà